



Утверждаю:
директор
МБОУ Черемушкинская СОШ
Гусар Н.И.
приказ от 12.03.2021г

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста»

№	Наименование предприятия	СМИ, размещение на официальном сайте	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Создание раздела на официальном сайте школы	Запуск раздела на сайте школы	август	Размещение нормативно – правовых документов, информация о реализации регионального проекта «Современная школа»	Вкладка на сайте «Точка роста»
2	Информация о начале реализации регионального проекта «Современная школа»	Печатные средства информации	август	Стартовая информация	Новости
3	Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители)	Сетевые СМИ	август	Подготовленные материалы	Статьи, новости
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Интерне-ресурсы,	Апрель - октябрь	Отчеты на сайте школы	новости
5	Настройка оборудования	Интернет - ресурсы	Август, сентябрь	Информирование потребителей услуг	Новости, статьи
6	Старт набора обучающихся	Сетевые СМИ, интернет - ресурсы	Август, сентябрь	Запуск рекламной кампании, онлайн – реклама, размещение информации на стенде школы, в школьном автобусе, запуск горячей линии	Новости, статьи, агитационные материалы, плакаты

				по вопросам записи	
7	Торжественное открытие «Точки роста»	Сетевые СМИ, интернет – ресурсы, школьная газета	сентябрь	Посещение образовательной организации руководителями, представителями УО	Новости, статьи
8	Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение	Сетевые СМИ, интернет – ресурсы, школьная газета	Октябрь - декабрь	Отзывы, публикации, опросы, общественное мнение	Фоторепортажи, статьи.